

DODATOK č. 1

k zmluve pre vytvorenie diela

uzatvorený podľa §566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obec Dojč**
sídlo: Obecný úrad Dojč 125, 906 02 Dojč
IČO: 00 309 508
DIČ: 2021063693
IČ DPH: nie je platca
štatutárny zástupca: PaedDr. Slavomíra Melišová, starostka obce
Tel.: 0911534974
email: starosta@dojc.sk
Internetová stránka: www.dojc.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0026 0190 5015

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Fondstav s. r. o.**
sídlo: Betliarska 12, 851 07 Bratislava - Petržalka
IČO: 46 449 876
DIČ: 2023416747
IČ DPH: SK2023416747
zapísaný: obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.: 117276/B
štatutárny orgán: Ing. Mária Tavačová
Tel.: 0911536999
Email: fondstav@gmail.com
bankové spojenie: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ66 2010 0000 0026 0144 4132

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a/alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Čl. I

Predmet dodatku

1. Bod 3.1 kapitoly III. Miesto a čas vykonania diela sa vypúšťa. V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 sa zmluvné strany dohodli na vypustení bodu, ktorý pojednáva o podmienke začať realizáciu do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Bod 1. kapitoly VI. Podmienky vykonania diela sa nahrádza nasledovným:
Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska prostredníctvom Výzvy na prevzatie staveniska, ktorú zhotoviteľovi zašle prostredníctvom emailu na adresu fondstav@gmail.com

alebo mu ju odovzdá osobne za podmienky, že zhotoviteľ jej prevzatie potvrdí vlastnoručným podpisom, ku ktorému pripojí dátum prevzatia Výzvy na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo „Komunitné centrum – Dojč“. Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej pandemiou COVID-19 má zhotoviteľ na prevzatie staveniska 60 pracovných dní. Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatok je možné dopĺňať alebo meniť výhradne písomnou formou, pričom doplnenia a zmeny sa po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V Dojči dňa 12.3.2020

Fondstav s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava
IČO: 46 449 876
IČ DPH: SK2023416747

Tavačová

Ing. Mária Tavačová
konateľka spoločnosti

V Dojči dňa 12.3.2020

Melišová



PaedDr. Slavomíra Melišová
starostka obce